

Manuales y documentación - Task #58

6.5 Documentación de desarrollo.

12/10/2011 02:21 PM - Jose Manuel Vivó Arnal

Status:	Won't fix	Start date:	12/22/2011
Priority:	Normal	Due date:	12/22/2011
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
6.5 Documentación de desarrollo. (Se realizará durante el desarrollo de cada parte).			
Subtasks:			
Task # 25: Prepara plan de pruebas para los add-on de ThematicMap			Won't fix

History

#1 - 01/17/2012 04:38 PM - Jose Manuel Vivó Arnal

- Status changed from New to Won't fix

Esta tarea se hará en cada proyecto.