

gvSIG CDT Board - Issues

| # | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated |
|------|----------------|-----------|----------|---|----------------------------|---------------------|
| 1693 | Task | Closed | Normal | Definir bases concurso testing y bug fixing post gvSIG 2.0 final release | Manuel Madrid | 01/30/2014 11:55 AM |
| 1694 | Task | Closed | Normal | Buscar mentor de OSGeo para el proceso de incubación | Manuel Madrid | 03/27/2013 01:41 PM |
| 1702 | Task | Closed | Normal | Generar bibliotecas de símbolos para gvSIG 2.0 | Álvaro Anguix | 01/21/2014 06:28 PM |
| 1706 | Task | Closed | Normal | Planificar la revisión de código de la 2.0 (proceso incubación OSGeo) | Cesar Ordiñana | 03/10/2014 09:35 AM |
| 1714 | Task | Closed | Normal | Coordinación reuniones del Board | Joaquín del Cerro Murciano | 03/10/2014 06:18 PM |
| 1715 | Task | Closed | Normal | Revisión de los tests de la OGC | | 01/05/2015 09:12 AM |
| 1719 | Task | Closed | Normal | Incubación en OSGeo | | 01/05/2015 09:12 AM |
| 1723 | Task | Closed | Normal | Realizar revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.tools | Cesar Ordiñana | 03/10/2014 09:35 AM |
| 1724 | Task | Closed | Normal | Definir tareas a realizar en cada proyecto para la incubación OSGeo | Cesar Ordiñana | 03/10/2014 09:35 AM |
| 1725 | Task | Closed | Normal | Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.desktop | Joaquín del Cerro Murciano | 01/05/2015 09:12 AM |
| 1726 | Task | Closed | Normal | Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.proj | Joaquín del Cerro Murciano | 01/05/2015 09:12 AM |
| 1727 | Task | Closed | Normal | Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.timesupport | | 01/05/2015 09:12 AM |
| 1728 | Task | Closed | Normal | Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.app.document.layout.app | | 01/05/2015 09:12 AM |
| 1729 | Task | Closed | Normal | Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.jdk | | 01/05/2015 09:12 AM |
| 1730 | Task | Closed | Normal | Revisión para incubación OSGeo del proyecto org.gvsig.external.jump | | 01/05/2015 09:12 AM |
| 1767 | Task | Closed | Normal | Hacer informe de OSGeo | Álvaro Anguix | 04/09/2013 06:01 PM |
| 1781 | Task | Closed | Normal | Gestión para añadir nuevos plugins en el repositorio de gvSIG 2.0 | Ignacio Brodín | 03/10/2014 06:15 PM |
| 1795 | Task | Closed | High | Subir informe anual a OSGeo | Pablo Sanxiao | 04/18/2013 01:21 PM |
| 2099 | Task | Won't fix | Normal | Actualizar manual 2.x | Manuel Madrid | 01/05/2015 09:12 AM |
| 3152 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Usar jna en jcrs en lugar de jni. | | 12/21/2015 12:38 PM |
| 3153 | gvSIG wishlist | Outdated | Normal | Estudiar la migracion a la libria org.gvsig.proj en gvSIG. | | 07/05/2016 09:22 AM |
| 3154 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Reimplementacion de la libreria de geometrias sin usar el general -path. | | 12/21/2015 12:38 PM |
| 3155 | gvSIG wishlist | Outdated | Normal | Portar el manejo de redes de gvSIG 1 gvSIG 2.1 | | 08/04/2023 02:23 PM |
| 3156 | gvSIG wishlist | Outdated | Normal | Documentar como se implementari un proveedor nuevo de raster. | | 07/05/2016 09:21 AM |
| 3197 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Añadir control de acceso a los documentos del proyecto | | 07/07/2016 11:44 AM |
| 3198 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Añadir control de acceso a los geoprosesos | | 07/07/2016 11:44 AM |
| 3199 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Añadir control de acceso a las paginas de preferencias | | 12/22/2015 04:49 PM |
| 3272 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Reducir el número de pasos del instalador de gvSIG | | 06/11/2017 09:50 PM |
| 3273 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Compilar nativas de gvSIG para Windows 64 bits | | 12/22/2015 04:49 PM |
| 3274 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Mejorar la arquitectura del instalador de gvSIG | | 12/21/2015 12:38 PM |
| 3804 | gvSIG wishlist | Closed | Normal | Declarar en org.gvsig.desktop variables para los nombres de las implementaciones. | | 12/21/2015 12:38 PM |