

gvSIG CDT Board - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
3803	gvSIG wishlist	New	Normal	Desdoblar el proyecto org.gvsig.fmap.geometry.operation en API e implementacion.		10/06/2015 02:01 PM
3451	gvSIG wishlist	New	Normal	Preparar plantilla para gestionar las traducciones online en launchpad		05/07/2015 03:35 PM
3275	gvSIG wishlist	New	Normal	Separar UI y librería en las preferencias de gvSIG		04/22/2015 11:31 AM
3163	gvSIG wishlist	New	Normal	Sustituir el manejo de índices espaciales de DAL por los soportados en la librería de geometrias.		02/03/2015 01:19 PM
3157	gvSIG wishlist	New	Normal	Preparar en Jenkins tarea para generar los sites de maven de una revision dada.		01/31/2015 09:11 AM